

Информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «ЧГЭС» за август 2026 г.

№ п/п	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта
1.	г. Чебоксары		
1.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-6кВ от ПС Стрелка до КНС-5	03.08.2026	04.08.2026
	КЛ-0,4кВ от ПС Южная до РП-15	03.08.2026	07.08.2026
	КЛ-6кВ от ПС Западная до РП-1	03.08.2026 25.08.2026	05.08.2026 26.08.2026
	КЛ-10кВ от РП-13 до опоры ВЛ-10кВ на ТП-142	05.08.2026	07.08.2026
	КЛ-6кВ от РП-35 до ГППХБК	06.08.2026	06.08.2026
	КЛ-0,4кВ от ТП-486 до шк.64	06.08.2026	06.08.2026
	КЛ-10кВ от ТП-152 до ВЛ-10кВ л.402	06.08.2026	07.08.2026
	КЛ-10кВ от ПС Радуга до РП-14	07.08.2026	07.08.2026
	КЛ-0,4кВ от ТП-486 до шк.64	06.08.2026	07.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-101 до ТП-111	10.08.2026	11.08.2026
	КЛ-6кВ от РП-59 до РТП Олимп	10.08.2026	12.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-218	10.08.2026	10.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-436 до ТП-992	10.08.2026	10.08.2026
	КЛ-6кВ РП-59 до ТП-1104	11.08.2026	11.08.2026
	КЛ-6кВ от РП-2 до Южная	12.08.2026	17.08.2026
	КЛ-0,4кВ от ТП-525 до КНС-фекальная	12.08.2026	12.08.2026
	КЛ-6кВ от РП СЗРК до ПС Студенческая	13.08.2026	17.08.2026
	КЛ-6кВ от РП-16 до ПС Студенческая	13.08.2026	20.08.2026
	КЛ-6кВ от ГПП ХБК до РП-57	18.08.2026	18.08.2026
	КЛ-0,4кВ от ТП-697 до опоры ВЛ	18.08.2026	18.08.2026
	КЛ-10кВ от ТП-9 до тр-ра №1	19.08.2026	19.08.2026
	КЛ-10кВ от ПС Вурманкасинская до РП-41	19.08.2026	24.08.2026
	КЛ-10кВ от ТП-420 до ТП-354	20.08.2026	20.08.2026
	КЛ-10кВ от ТП-370 до ТП-446	20.08.2026	21.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-461 до ТП-462	21.08.2026	21.08.2026
	КЛ-10кВ от ТП-347 до РП-24	24.08.2026	25.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-6 до ТП-7	24.08.2026	25.08.2026
	КЛ-10кВ от РП-13 до ТП-139	26.08.2026 31.08.2026	26.08.2026 31.08.2026
	КЛ-6кВ от ТП-234 до ТП-249	26.08.2026	31.08.2026
	КЛ-6кВ от ПС Западная до СЗРК	26.08.2026	26.08.2026

	КЛ-6кВ от ТП-218 до ТП-104	31.08.2026	31.08.2026
2.	г. Канаш		
2.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-6 кВ от ТП-66 до ТП-57	12.08.2026	12.08.2026
	КЛ-6 кВ от ТП-86 до ТП-110	20.08.2026	25.08.2026
	КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-98	24.08.2026	24.08.2026
	КЛ-6 кВ от ТП-66 до ТП-57	12.08.2026	12.08.2026
2.2.	Ремонт ВЛЭП-6-10-0,4 кВ, в т.ч.:		
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-9	18.08.2026	18.08.2026
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4	20.08.2026	31.08.2026
	ВЛЗ-6 кВ от ТП-117 до КТП-71	21.08.2026	21.08.2026
2.3	Ремонт ТП, КТП, РП, в т.ч		
	ТП-122	28.08.2026	28.08.2026
3.	г. Алатырь		
3.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-6 кВ участок трассы Л-17 пс Сура от яч.17 пс «Сура» 35/6 до яч.13 РП-3	28.08.2026	31.08.2026
	КЛ-6 кВ участок трассы от ТП-98 до ТП-77	14.08.2026	27.08.2026
	КЛ-6 кВ участок трассы от яч.44 пс Алатырь до ТП-26	03.08.2026	06.08.2026
	КЛ-6 кВ участок трассы от ТП-97 до ТП-77	03.08.2026	14.08.2026
3.2.	Ремонт ВЛЭП-6-10-0,4 кВ, в т.ч.:		
	ВЛ-0,4 кВ район ТП-9 п. Киря	20.08.2026	20.08.2026

Начальник ОПРР



Ю.В. Андриянов