

УТВЕРЖДАЮ:
Министр природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
Э.Н. Бедертдинов

(дата)

О Т Ч Е Т
о результатах реализации проекта «Оптимизация процесса оказания услуг по
подготовке экологической отчетности»


Информация о результатах реализации проекта


Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение длительности процесса	84 часов	44 часа	44 часа
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	602,566		

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1	Разработка бланка перечня показателей, доверенности на представление интересов и подписание документов с использованием ЭЦП. Дежурный специалист при напоминании о начале отчетного периода, отправляет бланк перечень показателей и доверенность.	100	Разработанный бланк перечня показателей, доверенности на представление интересов и подписание документов с использованием ЭЦП. Сокращение времени на выполнение операции и ожидания на 3ч. 24 мин. Подача документов по электронной почте или мессенджеры
2	Дежурный специалист оформляет договор и передает комплект документов на подготовку отчетностей другому специалисту	100	Сокращение времени на выполнение операции на 36 ч. 36 мин. Подача документов в надзорный орган с ЭЦП по доверенности
3	Изменение регламента работы, оформление доверенности на подпись документов	100	

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Руководитель проекта


(подпись)


(инициалы, фамилия)