

Информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии
за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта
1.	г. Чебоксары		
1.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-10кВ от п/ст Светлая до КНС-10	01.11.2024	01.11.2024
	КЛ-6кВ от РП-42 до ТП-850	01.11.2024	02.11.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Студенческая до СЗРК	01.11.2024 06.11.2024	02.11.2024 06.11.2024
	КЛ-10кВ от п/ст Светлая до ТП- аэропорта	05.11.2024	06.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-905 до ТП-176	07.11.2024	07.11.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Западная до СЗРК	06.11.2024	07.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-50 до ТП-62	07.11.2024	18.11.2024
	КЛ-6кВ от РП-8 до ТП-226	07.11.2024	11.11.2024
	КЛ-10кВ от п/ст Новый город до РП-40	11.11.2024	18.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-905 до ТП-776	12.11.2024	12.11.2024
	КЛ-6кВ от РП-59 до РТП Олимп	12.11.2024	14.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-905 до ТП-776	12.11.2024	14.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-505 до ТП-506	14.11.2024	18.11.2024
	КЛ-6кВ от ТП-47 до ТП-52	19.11.2024	20.11.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Кировская до ТП-569	21.11.2024	29.11.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Стрелка до КНС-5	25.11.2024	25.11.2024
	ТП-304 до пр.И.Яковлева	25.11.2024	25.11.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-389 до Кукшумская,21к.1	26.11.2024	28.11.2024
	КЛ от ПС Радуга - РП-11	29.11.2024	30.11.2024
1.2.	Ремонт ВЛ, в т.ч.		
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-127	08.11.2024	08.11.2024
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-477	12.11.2024 26.11.2024	19.11.2024 28.11.2024
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-527	26.11.2024	29.11.2024
1.3.	Ремонт ТП, КТП, РП, в т.ч		
	РП-28	01.11.2024	07.11.2024
	ТП-229	01.11.2024	01.11.2024
	ТП-72	02.11.2024	02.11.2024

	ТП-126	05.11.2024	05.11.2024
	ТП-552	05.11.2024	05.11.2024
	РП-13	11.11.2024	15.11.2024
	ТП-270А	14.11.2024	14.11.2024
	ТП-199	13.11.2024	13.11.2024
	ТП-31	18.11.2024	26.11.2024
	ТП-199	19.11.2024	19.11.2024
	РП-34	27.11.2024	29.11.2024
2.	г. Канаш		
2.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-6кВ от ТП-37-1 до ТП-38-1	07.11.2024	07.10. 2024
	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-5	27.11. 2024	27.11. 2024
	КЛ-0,4кВ.от ВРУ-0,4кВ. пр.Ленина 19 до ВРУ-0,4кВ. пр.Ленина 17	12.11. 2024	12.11. 2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-89 до ВРУ-0,4кВ мкд ул. М/строителей-12	11.10. 2024	11.10. 2024
2.2.	Ремонт ВЛЭП-6-10-0,4, в т.ч.:		
	ВЛ-6кВ от РП-4 до ТП-6	12.11. 2024 19.10. 2024	18.11. 2024 29.10.2024
	ВЛ-10 кВ. ф.«Элеватор 1»,ф. «Элеватор 2» от РТП-2	26.11. 2024	26.11. 2024
	ВЛИ-0,4кВ.от ТП-4	22.11. 2024	22.11. 2024
	ВЛ-0,4кВ.от ТП-14 ул.Разина д.№	25.11. 2024	25.11. 2024
3.	г. Алатырь		
3.1.	Ремонт КЛ, в т.ч.		
	КЛ-6 кВ, Л-15 пс «Сура»	01.11.2024	12.10.2024
	КЛ-6 кВ, Л-44 пс «Алатырь» от ЗРУ до ТП-26	13.11.2024	20.11.2024
	КЛ-6 кВ, Л-3 ГРУ-6 кВ	19.11.2024	29.11.2024
	КЛ-6 кВ, Л-23 пс «Сура»	19.11.2024	29.11.2024
3.2.	Ремонт ВЛ, в т.ч		
	ВЛ-0,4-кВ ТП-31	01.11.2024	15.11.2024
	ВЛ-0,4-кВ ТП-32	15.11.2024	18.11.2024
	ВЛ-0,4-кВ ТП-2 Атрат	19.11.2024	29.11.2024
	ВЛ-0,4-кВ ТП-60	25.11.2024	25.11.2024
3.3	Ремонт ТП, КТП, РП, в т.ч		
	ТП-94	21.11.2024	21.11.2024

Начальник ОПРР



Ю.В. Андриянов