

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
 ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии
за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта
1.	г. Чебоксары		
1.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-6кВ от ПС Радуга - РП-11	01.12.2024	02.12.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Западная до РП СЗРК	02.12.2024	03.12.2024
	КЛ-6кВ от ПС Стрелка - ТП-149	03.12.2024	03.12.2024
	КЛ-6кВ от ТП-176 до ТП-905	04.12.2024	04.12.2024
	КЛ-6кВ от РП-29 до ТП-128	04.12.2024 10.12.2024	05.12.2024 13.12.2024
	КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-474	05.12.2024	05.12.2024
	КЛ-6кВ от Стрелка до ТП-274	09.12.2024	10.12.2024
	КЛ-6кВ от ТП-176 до РП-21	09.12.2024	09.12.2024
	КЛ-10кВ от РП-25 до ТП-378	16.12.2024	16.12.2024
	КЛ-6кВ от ТП-207 до ТП-79	16.12.2024	16.12.2024
	РП-22	16.12.2024	16.12.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-159 до ВЛ вывод ул.40лет Октября	17.12.2024 20.12.2024	17.12.2024 20.12.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-347 до ПТУ №18	17.12.2024	17.12.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-280 до ул.Хевешская,7	17.12.2024	17.12.2024
	КЛ-6кВ от РП-15 до ТП-592	18.12.2024	20.12.2024
	КЛ-6кВ от п/ст Стрелка до ТП-1109	19.12.2024	20.12.2024
	КЛ-6кВ от ПС Кировская до ТП-569	23.12.2024	26.12.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-437 до М.Залка	23.12.2024	24.12.2024
	КЛ-0,4кВ от ТП-проектир до ВРУ-4 ж.д. поз.2.23 мкр-2 №Новый город"	24.12.2024	24.12.2024
	КЛ-6кВ от РП-17 до ТП-165	24.12.2024	25.12.2024
	КЛ-6кВ от ТП-284 до ТП-307	27.12.2024	27.12.2024
1.2.	Ремонт ВЛ, в т.ч.		
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-527	02.12.2024 23.12.2024	04.12.2024 24.12.2024
1.3.	Ремонт ТП, КТП, РП, в т.ч		
	РП-34	02.12.2024	04.12.2024
2.	г. Канаш		

2.1.	Ремонт КЛЭП 6-10-0,4 кВ, в т. ч.:		
	КЛ-10кВ ПС «Лесная» до ТП-118 ф. «Суворова»	10.12.2024	10.12. 2024
	КЛ-6кВ от ПС «Восточная» до ТП-37 ф. «Восточный район»	13.12. 2024	13.12. 2024
	КЛ-6кВ от КТП-27 до ТП-7	24.12. 2024	24.12. 2024
2.2.	Ремонт ТП, РП, КТП, в т.ч.:		
	ТП-54	05.12. 2024	05.12. 2024
	ТП-119	10.12. 2024	10.12. 2024
	ТП-24	10.12. 2024	10.12. 2024
2.3.	Текущий ремонт ВЛЭП-6-10-0,4, в т.ч.:		
	ВЛИ-0,4кВ.от ТП-4 ул. Садовая, Тимирязева	05.12. 2024	20.12. 2024
	ВЛИ-0,4кВ.от КТП-12 ул. Колхозная	09.12. 2024	13.12. 2024
	ВЛ-10кВ ф. «Шевле-1» ПС «Лесная»	10.12. 2024	12.12. 2024
	КТП-27 ж/д Комсомольская 14Б	11.12. 2024	12.12. 2024
	ТП-28	16.12. 2024	16.12. 2024
	ВЛИ-0,4кВ.от ТП-94 г/о БАМ-2	26.12. 2024	26.12. 2024
3.	г. Алатырь		
3.1.	Ремонт КЛ, в т.ч.		
	КЛ-6 кВ, Л-44 пс «Алатырь» от ТП-106 до ТП-33	23.12.2024	24.12.2024
	КЛ-6 кВ, Л-3 ГРУ-6 кВ	01.12.2024	28.12.2024
3.2.	Ремонт ВЛ, в т.ч		
	ВЛ-0,4-кВ ТП-города	01.12.2024	28.12.2024
3.3	Ремонт ТП, КТП, РП, в т.ч		
	ТП-93,65,44,21	24.12.2024	24.12.2024
	ТП-16,42,97,36	25.12.2024	25.12.2024
	ТП-118	27.12.2024	27.12.2024

Начальник ОПРР



Ю.В. Андриянов